Seguimiento de las obras hidráulicas de desagüe pluvial de la Región Capital: evaluación hidrológica e hidráulica : Informe Trimestral 001 (agosto-septiembre-octubre de 2016) by Romanazzi, Pablo Gustavo et al.
  
 
  
2016 
Informe Trimestral 001
 
7-11-2016 
Seguimiento de las Obras Hidráulicas de 
desagüe pluvial de la Región Capital 
Evaluación Hidrológica e Hidráulica 
Evaluación Hidrológica e Hidráulica- Informe Trimestral 001  -  pág. 1 
Seguimiento de las Obras Hidráulicas de 
desagüe pluvial de la Región Capital 
Evaluación Hidrológica e Hidráulica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informe Trimestral 001 (Agosto – Septiembre – Octubre de 2016) 
 
 
 
 
Rev. Fecha Descripción de la/s enmienda/s Edición Revisión 
A 31/10/2016 Versión de emisión PGR PGR 
B 7/11/2016 Se agregan resultados en los capítulos 5 y 6 PGR PGR 
C     
Evaluación Hidrológica e Hidráulica- Informe Trimestral 001  -  pág. 2 
Ficha Técnica 
1. Documento 
 
Evaluación Hidrológica e Hidráulica 
2. Convenio específico 
 
 
3. Referencia al archivo original 
 
CBSOH_CIC_Informe_001.docx 
 
4. Título y subtítulos: 
 
Seguimiento de las Obras Hidráulicas de 
desagüe pluvial de la Región Capital 
Evaluación Hidrológica e Hidráulica 
5. Período informado 
01/08/2016 al 31/10/2016 
6. Versión 
Informe Trimestral 001 
(A - versión de emisión) 
 
7. Realización del estudio: 
 
 
8. Autoridades: 
Ing. Jorge Elustondo 
Ministro 
 
Ing. Armando De Giusti 
Presidente CIC 
 
9. Estudio realizado para:   
 
 
COMISIÓN BICAMERAL PARA EL SEGUIMIENTO, 
FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LOS OBJETIVOS 
ESTABLECIDOS EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA 
REGIÓN CAPITAL DE LA PROV. DE BUENOS AIRES  
(LEY Nº14.527) 
 
http://www.senado-ba.gov.ar/Comision.aspx?id=68  
 
10. Identificación abreviada: 
 
Comisión Bicameral (Ley. 14.527) 
 
11. Autoridades: 
Senador Gabriel Monzó 
Presidente 
 
Diputada Valeria Amendolara 
Vice Presidente 
12. Unidad ejecutora del estudio: 
 
 
 
13. Identificación abreviada: 
 
CST 
 
14. Director: 
 
Mg. Ing. Pablo G. ROMANAZZI 
pablo.romanazzi@cic.gba.gob.ar 
 
15. Notas: 
 
Cítese:   Romanazzi, P. G., Carner, J.L. y Angheben, E.; “Seguimiento de las Obras Hidráulicas de la Región Capital”; Informe 
Trimestral 001; CST - PBA; noviembre de 2016. 
 
16. Resumen: 
• En este informe de avance se describen las tareas de gabinete y campo desarrolladas en el período comprendido 
entre agosto y octubre de 2016, correspondiente a la evaluación hidrológica e hidráulica de las mejoras del 
sistema pluvial en ejecución. 
• En el desarrollo del informe se incluyen los resultados y las conclusiones acerca de la situación hidrológica actual. 
 
17. Palabras clave 
 
Hidrología de Superficie, Hidráulica urbana,  
Riesgo de inundación. 
 
18. Tamaño y fecha del archivo protegido 
 
856 KB 
 
7/11/2016 
 
19. Confidencialidad 
 
Texto disponible bajo las 
condiciones establecidas 
en la cláusula de 
confidencialidad del 
convenio específico 
firmado por las partes. 
 
20. Nro. de páginas 
 
 
18 
21. Nro. de figuras 
 
 
9 
22. Nro. de tablas 
 
 
10 
23. Nro. de fotos 
 
 
1 
Evaluación Hidrológica e Hidráulica- Informe Trimestral 001  -  pág. 3 
Seguimiento de las Obras Hidráulicas de 
desagüe pluvial de la Región Capital 
Informe Trimestral 001 
 
 
 
ÍNDICE DE CONTENIDOS 
1 RESUMEN EJECUTIVO .............................................................................................................................. 5 
2 INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................................... 6 
3 GRADO DE PROTECCIÓN DE LAS OBRAS DE PRIMERA ETAPA .................................................................. 7 
3.1 CARACTERÍSTICAS QUE DEFINEN LOS ESCENARIOS DE TORMENTA........................................................................... 8 
3.1.1 Tabla de Intensidades en función de la duración y la recurrencia de las tormentas. ........................ 9 
4 PLAN DE TRABAJO DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN ................................................................................... 11 
5 EVALUACIÓN DEL TRAMO PAPELERA – EMPALME SISTEMA CALLE 11 .................................................... 12 
5.1 EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN. ........................................................................... 13 
6 ESTUDIO DE LOS RESERVORIOS DE LA CUENCA ALTA ............................................................................. 15 
7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................................................... 17 
8 ANEXO DOCUMENTACIÓN...................................................................................................................... 18 
 
Evaluación Hidrológica e Hidráulica- Informe Trimestral 001  -  pág. 4 
 
ÍNDICE DE FIGURAS 
Figura  3-1: Ajuste de la PMP [mm] para duraciones inferiores al día. ....................................................8 
Figura  4-1: Obras de primera etapa en la cuenca del arroyo del Gato (Fuente: DPOH). ..................... 11 
Figura  5-1: Indicación del sistema de la calle 11 y el empalme con la canalización principal. ............ 12 
Figura  5-2: Hidrograma de caudales (escala izq.) y de alturas (der.) para 40m (Carrefour) ................ 13 
Figura  5-3: Hidrograma de caudales (escala izq.) y de alturas (der.) para 40m (Papelera) ................. 13 
Figura  5-4: Hidrograma de caudales (escala izq.) y de alturas (der.) para 30m (Carrefour) ................ 13 
Figura  5-5: Hidrograma de caudales (escala izq.) y de alturas (der.) para 30m (Papelera) ................. 14 
Figura  6-1: Ubicación de los reservorios en la cuenca del arroyo del Gato (Fuente: DPOH). .............. 15 
Figura  6-2: Ubicación de las cuencas de aporte a los reservorios previstos por la DPOH. .................. 16 
 
ÍNDICE DE TABLAS 
Tabla 3-1: Intensidades [mm/h] según la expresión de Picandet ............................................................9 
Tabla 3-2: Intensidad [mm/h] de diseño para diferentes recurrencias ...................................................9 
Tabla 3-3: Comparación de Intensidades [mm/h] para una duración de 5' ............................................9 
Tabla 3-4: Comparación de Intensidades [mm/h] para una duración de 10' ....................................... 10 
Tabla 3-5: Comparación de Intensidades [mm/h] para una duración de 15' ....................................... 10 
Tabla 3-6: Comparación de Intensidades [mm/h] para una duración de 30' ....................................... 10 
Tabla 3-7: Comparación de Intensidades [mm/h] para una duración de 60' ....................................... 10 
Tabla 6-1: Comparación de Precipitaciones [mm] y volúmenes requeridos [Hm3] para una duración de 
3 horas. .................................................................................................................................................. 16 
Tabla 6-2: Volúmenes requeridos para amortiguar una crecida de recurrencia 100 años. ................. 16 
Tabla 8-1: Listado de la documentación entregada en formato digital ................................................ 18 
 
ÍNDICE DE FOTOS 
Foto  3-1: Embocadura del conducto derivador de 143 (Tramo II). .........................................................7 
 
Evaluación Hidrológica e Hidráulica- Informe Trimestral 001  -  pág. 5 
1 RESUMEN EJECUTIVO 
El presente informe forma parte de la tarea técnica desarrollada para la COMISIÓN BICAMERAL 
PARA EL SEGUIMIENTO, FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN LA 
RECONSTRUCCIÓN DE LA REGIÓN CAPITAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (Leyes 14.527 y 14.778). 
El objetivo global de esta tarea técnica es la de evaluar en forma sistemática y continua los 
avances producidos para el cumplimiento de las leyes citadas, a la vez de conformar un registro 
informático y de análisis que permita constituir la componente hidrológica / hidráulica de una línea de 
base y las condiciones futuras de las obras hidráulicas de desagüe pluvial que la Provincia de Buenos 
Aires viene desarrollando en la Región Capital (Municipios de La Plata, Berisso y Ensenada). 
En esta oportunidad se incluyen los avances en las siguientes áreas de evaluación: 
 Grado de protección que brindan las obras hidráulicas en ejecución. 
 Plan de trabajo e índices de avance físico de las obras. 
 Tramo crítico del desagüe entre “Papelera y empalme sistema calle 11” 
 Proyecto de “reservorios” en la alta cuenca del arroyo del Gato. 
Junto al presente informe se entrega un volumen de información digital que avalan las 
conclusiones a las cuales se arriban en cada capítulo y ofrecen también la posibilidad de integración a 
bases estandarizadas facilitando así su uso para otras componentes de análisis de la Comisión 
Bicameral. 
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2 INTRODUCCIÓN 
El objetivo global de la presente tarea de seguimiento es conformar una base informática y de 
análisis hidrológico/ hidráulico para que se pueda adicionar como componente a la línea de base 
ambiental de las obras de desagüe pluvial que se vienen desarrollando en la Región Capital (La Plata, 
Berisso y Ensenada). En este informe trimestral, se presentan los avances en las siguientes áreas de 
evaluación: 
A. Grado de protección que brinda las obras en ejecución (capítulo 3). 
B. Plan de trabajo para la determinación del avance físico de las obras (capítulo 4). 
C. Evaluación del tramo crítico entre “Papelera y empalme del sistema de la calle 11” 
(capítulo 5). 
D. Proyecto de los reservorios de la alta cuenca del Arroyo del Gato (capítulo 6). 
Este estudio fue llevado a cabo por el Centro de Servicios Tecnológicos e Innovación Productiva 
(CST) perteneciente a la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), Ministerio de Ciencia, Técnica e 
Innovación de la Provincia de Buenos Aires. La dirección y coordinación general del estudio estuvo a 
cargo del Mg. Ing. Pablo Romanazzi (Director del CST) con la participación del Mg. Ing. Enrique 
Angheben y del Ing. José Luis Carner. 
Estas áreas de evaluación fueron consensuadas con los vecinos veedores y miembros de las 
asambleas barriales, así como también con la presidencia de la Comisión Bicameral, en una reunión 
que se llevó a cabo el 6 de septiembre de 2016 en la sede del CST de la CIC. 
En el marco institucional se contó con el apoyo de: 
 La comisión bicameral que se ocupa del control y fiscalización de las obras, en la figura 
de su Presidente, Senador Gabriel Monzó y del cuerpo de relatores, Abogs. Indalecio 
Pérez Galimberti y María José Piñero; 
 la Dirección Provincial de Obras Hidráulicas (DPOH), Ministerio de Infraestructura de la 
Provincia de Buenos Aires, en la que actuaron personalmente su Director Provincial Ing. 
Mario Schaider y los directores adjuntos Ings. Marcelo Rastelli y Marcela Tagle. 
Finalmente, para las tareas de armado de las presentaciones e informes de avance, así como el 
apoyo de implementación de la herramienta SIG (Sistema de información Geográfica) para los modelos 
digitales del terreno e inventario de los desagües, se tuvo la participación de las licenciadas María 
Gabriela Calvetty y Yuly Moreno, asistentes de la UIDET Hidrología, Departamento de Hidráulica, 
Facultad de Ingeniería de la UNLP. 
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3 GRADO DE PROTECCIÓN DE LAS OBRAS DE PRIMERA ETAPA 
El estudio del riesgo de inundación dentro de esta área de evaluación comprende los siguientes 
pasos:  
 en primer lugar, la caracterización de la amenaza, en este caso los distintos escenarios 
de tormentas intensas de corta duración;  
 en segundo lugar, la identificación de las zonas vulnerables y su exposición a la 
inundación; 
 y finalmente, la evaluación del riesgo de inundación, donde se identifican en todos los 
sistemas existentes (actuales y con obras concluidas) las zonas con distintas 
probabilidades de inundación en función del escenario de tormenta que se considere. 
En este capítulo se describen sintéticamente las características de los escenarios de tormentas 
de la región que se proponen para evaluar el riesgo de inundación y por ende del grado de protección 
que brinda las obras hidráulicas que se están construyendo actualmente. 
Además de esto, ya se ha comenzado a volcar en el modelo matemático del sistema pluvial las 
actualizaciones de las obras ya terminadas y en ejecución para poder evaluar la efectividad de las 
mismas. Todo ello apoyado también por trabajo de campo con inspección visual de los avances de los 
diferentes frentes de obra (Foto 3.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto  3-1: Embocadura del conducto derivador de 143 (Tramo II). 
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3.1 CARACTERÍSTICAS QUE DEFINEN LOS ESCENARIOS DE TORMENTA 
Las características de los escenarios de tormenta se propone definirlos de la siguiente 
manera para poder evaluar la amenaza como componente del riesgo. En todos los casos se 
consideran tormentas intensas (de más de 50 mm/h), de corta duración (comprendida dentro 
del intervalo de un día) y de tipo convectivo (gran concentración espacial y de frecuente 
ocurrencia en períodos estivales). 
 Escenario I – Tormentas ordinarias: de acuerdo con las estadísticas de volúmenes de 
precipitación diaria en la región del Gran La Plata, son aquellas tormentas que 
expresadas como lámina de agua acontecen en el rango de 50 a 100 mm, de mediana 
a baja intensidad y con duraciones que van desde 6 horas a 24 horas; 
 Escenario II – Tormentas extraordinarias: son aquellas tormentas que también 
presentan volúmenes expresados como lámina de agua en el rango de 50 a 100 mm, 
de mediana a alta intensidad y con duraciones inferiores a las 6 horas; 
 Escenario III – Tormentas severas: son aquellas que presentan intensidades altas a 
muy altas (mayores a 50 mm/h y llegando a superar los 100 mm/h) que se mantienen 
sin disminuir su tasa de aporte en intervalos que superan los 20 minutos y pueden 
llegar a las 3 horas de duración (tormenta de abril de 2013); 
 Escenario IV – Precipitación máxima probable (PMP): es la estimación de la PMP para 
el gran La Plata elaborada para la región capital en función de la serie de máximos de 
precipitación diaria desde 1911 a la fecha (Romanazzi, 2014) y que fija un límite 
máximo de precipitación (en mm) para todo el rango horario hasta las 24 horas . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  3-1: Ajuste de la PMP [mm] para duraciones inferiores al día. 
Con estos escenarios se cargará el modelo matemático del desagüe para poder evaluar la 
efectividad de las obras de desagüe pluvial existentes y en construcción. 
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3.1.1 Tabla de Intensidades en función de la duración y la recurrencia de las tormentas. 
A continuación, se presentan distintas tablas que vinculan las intensidades de las 
tormentas con su duración y recurrencia. La idea es apreciar lo incompleto que puede ser 
caracterizar una tormenta sólo con la definición de su recurrencia o período medio de retorno. 
Tabla 3-1: Intensidades [mm/h] según la expresión de Picandet 
D 
[min] 
R [años] 
2 5 10 25 50 100 
5 106,7 128,2 147,3 176,9 203,2 233,4 
10 87,3 104,8 120,4 144,6 166,1 190,8 
15 73,9 88,8 102,0 122,5 140,7 161,6 
30 51,1 61,4 70,5 84,6 97,2 111,7 
60 32,2 38,6 44,4 53,3 61,3 70,4 
90 23,8 28,6 32,9 39,5 45,3 52,1 
120 19,1 22,9 26,3 31,6 36,3 41,7 
180 13,8 16,6 19,1 22,9 26,4 30,3 
Tabla 3-2: Intensidad [mm/h] de diseño para diferentes recurrencias 
D 
[min] 
R [años] 
2 5 10 25 50 100 
17 69,7 83,7 96,2 115,5 132,7 152,4 
24 58,2 69,9 80,3 96,4 110,8 127,2 
30 51,1 61,4 70,5 84,6 97,2 111,7 
40 42,6 51,1 58,7 70,5 81,0 93,1 
50 36,6 44,0 50,5 60,7 69,7 80,0 
60 32,2 38,6 44,4 53,3 61,3 70,4 
Tabla 3-3: Comparación de Intensidades [mm/h] para una duración de 5' 
R 
[años] 
Intensidad [mm/h] 
Picandet Villa Ortúzar Rühle DiPSOH - 2p DiPSOH - 3p 
2 106,7 146,2 131,7 241,7 232,8 
5 128,2 182,9 160,3 247,3 301,2 
10 147,3 206,8 181,9 249,9 346,5 
25 176,9 237,5 210,5 252,4 403,8 
100 233,4 282,5 253,7 255,1 488,5 
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Tabla 3-4: Comparación de Intensidades [mm/h] para una duración de 10' 
R 
[años] 
Intensidad [mm/h] 
Picandet Villa Ortúzar Rühle DiPSOH - 2p DiPSOH - 3p 
2 87,3 101,3 103,3 138,9 134,3 
5 104,8 129,4 126,6 151,6 173,8 
10 120,4 147,6 144,2 158,8 199,9 
25 144,6 171,1 167,5 166,8 232,8 
50 166,1 188,3 185,1 172,2 257,3 
100 190,8 205,7 202,7 177,2 281,6 
Tabla 3-5: Comparación de Intensidades [mm/h] para una duración de 15' 
R 
[años] 
Intensidad [mm/h] 
Picandet Villa Ortúzar Rühle DiPSOH - 2p DiPSOH - 3p 
2 73,9 81,2 86,2 100,5 97,6 
5 88,8 104,9 106,1 113,9 126,1 
10 102,0 120,3 121,2 121,8 145,0 
25 122,5 140,2 141,2 130,9 168,9 
50 140,7 154,7 156,3 137,2 186,7 
100 161,6 169,4 171,5 143,1 204,3 
Tabla 3-6: Comparación de Intensidades [mm/h] para una duración de 30' 
R 
[años] 
Intensidad [mm/h] 
Picandet V. Ortúzar Rühle DiPSOH - 2p DiPSOH - 3p 
2 51,1 54,8 59,3 57,8 56,7 
5 61,4 72,0 73,7 69,8 73,2 
10 70,5 83,1 84,7 77,4 84,1 
25 84,6 97,7 99,2 86,5 97,9 
50 97,2 108,2 110,1 93,1 108,2 
100 111,7 119,1 121,1 99,4 118,4 
Tabla 3-7: Comparación de Intensidades [mm/h] para una duración de 60' 
R 
[años] 
Intensidad [mm/h] 
Picandet V. Ortúzar Rühle DiPSOH - 2p DiPSOH - 3p 
2 32,2 35,9 38,0 33,2 33,2 
5 38,6 47,8 47,8 42,8 42,8 
10 44,4 55,4 55,2 49,2 49,2 
25 53,3 65,5 65,0 57,2 57,2 
50 61,3 72,9 72,4 63,1 63,1 
100 70,4 80,5 79,8 69,0 69,0 
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4 PLAN DE TRABAJO DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN 
Para la elaboración de este plan de trabajo que sirve para confirmar un índice de avance de las 
obras, en el período informado se han hecho gestiones para poder recopilar la información básica que 
apunta al control del avance físico de las obras: 
De la DPOH se ha recibido a principios de octubre de 2016 una carpeta conteniendo los planes 
de trabajo firmados en los contratos con las diferentes empresas o UTE a cargo de los diferentes 
tramos de ejecución. El listado es conocido y se presenta mensualmente por la DPOH a la Comisión 
bicameral. Para resumir estos en la cuenca del arroyo del Gato (las obras con mayor actividad en este 
momento), se consignan las mismas en el siguiente esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  4-1: Obras de primera etapa en la cuenca del arroyo del Gato (Fuente: DPOH). 
Se ha consensuado con las autoridades de la DPOH denominar a todas las obras (de ésta y de 
todas cuencas restantes) en ejecución, licitadas y a licitar como obras de 1ª Etapa, diferenciando así a 
las obras que son complementarias y que aún se encuentran en etapa de proyecto (susceptible luego 
de ser denominadas como de 2ª Etapa). 
En las últimas semanas se ha recibido también las actas de medición de los avances físicos de las 
obras ítem por ítem, así como también las características de las obras recientemente licitadas. Con 
este material se elaborará un cuadro comparativo de avances de obra y se elaborará un índice propio 
para informarlo a la Comisión Bicameral todos los meses. 
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5 EVALUACIÓN DEL TRAMO PAPELERA – EMPALME SISTEMA CALLE 11 
De la misma manera que en el capítulo anterior se ha recibido material del proyecto modificado 
para el tramo comprendido entre el puente del Camino Centenario y el empalme con el sistema de la 
calle 11.  
Esta área de evaluación surge porque este tramo se había establecido primitivamente con un 
ancho de canalización de 40 m y en las últimas versiones se estableció un ancho de 30 m en iguales 
condiciones que el tramo de aguas arriba ya ejecutado. 
Desde el punto de vista del diseño hidráulico, los cambios de sección se producen cuando hay 
cambios de pendiente longitudinal o cuando se producen ingresos laterales de caudal (como es el caso 
del empalme con el sistema de calle 11). No es este el caso (no hay cambio de pendiente ni hay ingresos 
laterales (salvo el ya apuntado), por lo que no se hace más que dar continuidad a lo que ya limita el 
gasto desde su tramo superior, es decir, un caudal que no supera los 400 m3/s en régimen permanente 
y uniforme para una profundidad de la corriente de 3 m. Esto significa un incremente de 4 veces en la 
capacidad de conducción previa a las obras de mejora. 
No obstante lo consignado en el párrafo anterior, se comenzó a analizar con un modelo 
matemático el tramo en cuestión para evaluar con mayor detalle la geometría de la sección transversal 
y desarrollo de su componente longitudinal (curvas y contracurvas) para detectar algún posible 
inconveniente en un sector vital para el desagüe de la cuenca hacia el Río de La Plata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  5-1: Indicación del sistema de la calle 11 y el empalme con la canalización principal. 
 
Evaluación Hidrológica e Hidráulica- Informe Trimestral 001  -  pág. 13 
5.1 EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN. 
Se presenta aquí un solo ensayo con el modelo SWMM de la cuenca del arroyo del Gato 
para una tormenta del tipo II, es decir, una precipitación que se ubica en el intervalo 50 a 
100 mm con una duración menor a las 6 horas. En particular se simuló el escurrimiento para una 
precipitación cercana a los 100 mm con una duración total de 3 horas. Como se muestra en las 
siguientes figuras para las secciones de canal frente al Hipermercado Carrefour y para la 
Papelera, el flujo presenta picos de tirante mayores a 2,50 m que trae aparejados posibles 
desbordes ya sea que se considere el ancho de 30 o de 40 m: 
 
 
 
 
 
 
Figura  5-2: Hidrograma de caudales (escala izq.) y de alturas (der.) para 40m (Carrefour) 
 
 
 
 
 
 
Figura  5-3: Hidrograma de caudales (escala izq.) y de alturas (der.) para 40m (Papelera) 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  5-4: Hidrograma de caudales (escala izq.) y de alturas (der.) para 30m (Carrefour) 
Evaluación Hidrológica e Hidráulica- Informe Trimestral 001  -  pág. 14 
 
 
 
 
 
 
Figura  5-5: Hidrograma de caudales (escala izq.) y de alturas (der.) para 30m (Papelera) 
En síntesis, para esta primera prueba de simulación se puede concluir que este tramo tan 
sensible del desagüe no conduciría sin desbordes a los caudales generados por una tormenta 
del tipo II (Escenario II), es decir, aquellas que en este informe se denominan como 
extraordinarias.  
Se seguirán desarrollando casos como este para investigar los límites físicos de la 
canalización próxima a su materialización a fin de anticipar efectos negativos y proponer 
mejoras. 
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6 ESTUDIO DE LOS RESERVORIOS DE LA CUENCA ALTA 
Aquí también, la información de los reservorios se refiere a proyectos que se orientan a producir 
retenciones temporarias en la cuenca alta del arroyo del Gato. 
No se tiene conocimiento de que haya alguna iniciativa similar en otras cuencas de la región, lo 
cual también abre la evaluación en este sentido en esta área. 
Se ha recibido de la DPOH los esquemas y emplazamientos de estos reservorios que están 
pensado como “Parques inundables”. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  6-1: Ubicación de los reservorios en la cuenca del arroyo del Gato (Fuente: DPOH). 
De los estudios preliminares que se han venido desarrollando por el equipo técnico se puede 
anticipar que la funcionalidad de los reservorios propuestos estaría limitada a tormentas 
correspondientes al Escenario I (tormentas ordinarias) y ser prácticamente ineficaz su presencia para 
otros escenarios de tormentas. Para poder evaluar esto se compararon distintas situaciones para 
tormentas que por su duración (3 horas) y magnitud corresponde clasificarlas como pertenecientes al 
Escenario II. 
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Figura  6-2: Ubicación de las cuencas de aporte a los reservorios previstos por la DPOH. 
 
Tabla 6-1: Comparación de Precipitaciones [mm] y volúmenes requeridos [Hm3] para una duración de 3 horas. 
 
 
 
 
 
En efecto, del cuadro anterior se desprende que para las tormentas ensayadas los volúmenes 
disponibles para producir una amortiguación son realmente pequeños. 
Tabla 6-2: Volúmenes requeridos para amortiguar una crecida de recurrencia 100 años. 
 
 
De la misma manera, los volúmenes para regular una crecida centenaria varían en función del 
caudal de salida, lo cual en el gráfico anterior se han referido también a su recurrencia. Aquí también 
puede visualizarse que en la medida que se exija un caudal de salida menor (para protección del 
sistema aguas abajo del reservorio), el volumen requerido para el reservorio aumenta 
significativamente. Se seguirá investigando el verdadero límite de regulación de las obras propuestas. 
Villa Ortúzar DPOH R = 2 años R = 5 años R = 10 años R = 20/25 años R = 50 años R = 100 años
Manual PMDU 52,75 70,01 82,59 94,45 112,06 124,45
41,44 59,14 71,85 88,96 102,35 116,20
Cuenca Superficie Superficie
Ha Km² R = 2 años R = 5 años R = 10 años R = 20/25 años R = 50 años R = 100 años
del Gato 2101,45 21,01 0,388 0,515 0,607 0,695 0,824 0,915
Pérez N 712,01 7,12 0,131 0,174 0,206 0,235 0,279 0,310
Pérez S 560,36 5,60 0,103 0,137 0,162 0,185 0,220 0,244
Regimiento 439,66 4,40 0,081 0,108 0,127 0,145 0,172 0,192
Escorrentía Superficial Hm³
Precipitación D = 3 hr (mm)
Volumen Reservorios (Hm³) R 100 - R 2 R 100 - R 5 R 100 - R 10 R 100 - R 20 R 100 - R 50 
Cuenca Total A° del Gato 0,527 0,400 0,308 0,221 0,091
Cuenca Total A° Pérez Norte 0,179 0,136 0,104 0,075 0,031
Cuenca Total A° Pérez Sur 0,141 0,107 0,082 0,059 0,024
Cuenca Total A° Regimiento 0,110 0,084 0,064 0,046 0,019
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8 ANEXO DOCUMENTACIÓN 
 
Documentos en Formato Digital 
Esta memoria es acompañada por un DVD que contiene toda la información recopilada y 
generada por este estudio en formato digital. El mismo ha sido organizado como sigue: 
Tabla 8-1: Listado de la documentación entregada en formato digital 
CARPETA DEL DVD CONTENIDO 
01_Informes - Informe trimestral. 
02_Figuras y cartografía - Figuras insertadas en el texto del informe final. 
- Ídem anterior, formato A3. 
03_Datos y Planillas - Planillas varias 
04_Fotografías 
05_SIG 
- Fotos de las visitas a obra 
- Bases del relevamiento y componentes .shp 
 
